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CRON

OPROGRAMMA LAVORI

360

Cod. Attivita it Durata (gg)
Sl 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
1 |ALLESTIMENTO CANTIERE 10 1 h
2 [SCAVIE REALIZZAZIONE PALI PARATIA
25 2|
3 |REALIZZAZIONE TIRANTI PARATIA 12 5 !
|
4 |REALIZZAZIONE CORDOLO DI TESTA PARATIA E RINTERRI 10 . :
|
5 [SCAVI E REALIZZAZIONE PALI SECANTI DRENAGGIO 1 60 5 ‘ _
|
| | |
6 |REALIZZAZIONE POZZO DRENAGGIO 1 E RINTERRI 10 6 _
| | |
| | | |
7 |SCAVI E REALIZZAZIONE PALI SECANTI DRENAGGIO 2 40 7 —
| | | |
| | | | |
8 |REALIZZAZIONE POZZO DRENAGGIO 2 E RINTERRI 10 8 l l l l l
| | | | |
9 |REALIZZAZIONE LINEA DI SCARICO PROFONDA 9 _
10 % % % % % x
10 |REALIZZAZIONE LINEA DI SCARICO SUPERFICIALE 7 10 l l l l l l
| | | | | |
11 |RINTERRI, RIFACIMENTO STRADALE, FINITURE E OPERE 10 1 l l l l l l
COMPLEMENTARI 1 x x x x x
12 [SMOBILIZZO CANTIERE 6 12 [
13 13
14 14
15 15
16 16
17
17
18
18
Inizio dox Fine lavori
lavori
naturali consecutivi 0 ag 210 (e[¢]
| TC| 210
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